

PROJET EXPERIMENTAL DE REHABILITATION DE FERMES DE CAFÉ
ABANDONÉES EN PETITES UNITÉS DE PRODUCTION FAMILIÈRE
EN ANGOLA CFC/ICO/15

Objectives

- Reintalation des familles déplacées et distribution des parcelles de café abandonnées
- Aumentation de la production et productivité
- Amelioration de la qualité de café dans la zone du projet et du reste du pays
- Augmentation de prix d'achat au paysan producteur
- Augmentation de la production et produtcivité, amelioration de la qualité du café au niveau local et dans le pays
- Augmentation du prix à partir du paysan /producteur
- Fournissement des services de extension rurale et facilités de crédit et services de marketing aux petits producteurs
- Dé veloppement des capacités techniques du personel et institutions enquadrées dans le projet pour assurer le futur de même projet et d'autres.

Financement du projet

1. Fond Commun pour les Produits de Base

- 4.750.000,00 dollars nord americains desquels
- 1.990.000,00 de don
- Crédit au Gouvernement de l'Angola
- 360.000,00 pour la commercialisation du café et
- 2.400.000,00 pour la production et le développement

2. Comparticipation du Gouvernement de l' Angola USD 3.781.488,00

Situation actuelle du budget du projet

SOURCE		Budget	Valeur disponibilisé	Solde	Valeur a disponibilisé
CFC	Don	1.989.974	1.369.791	165.504	719.250,72
	Crédit	2.760.000	1.760.000	250.331	1.250.346
Gouvernement d'Angola		3.781.493	1.907.672	104.967	1.978.788
TOTAL		8.531.483	5.037.464	520.802	3.948.384,72

Axes du développement du projet

1. Production
2. Commercialisation du café
3. Reinstallation des familles déplacées
4. Services d' appui
5. Appui institutionnel
6. Assistance technique internationale

Gestion du projet

- . Coordinateur du projet
- Unité de gestion administrative et financière
- Extension rurale (assistance agronomique)
- Organisation des producteurs en associations et cooperatives
- Micro - finances
- Légalisation de terre
- Supervision du projet

Resultats préliminaires obtenus

- 118 pépinières installées
- 7.300.000 de plantes obtenues
- 5.100.000 plantes mises en place
- Plus de 4.600 hectares déjà réhabilités
- 4917 producteurs assistés financièrement et groupés en 13 coopératives en plus de 500 producteurs volontaires
- Etudes de marchés réalisées et commencée la sensibilisation des paysans en milieux ruraux bien comme les commerçants



EVOLUTION DU COMMERCE DE CAFÉ (production en ton. et prix en USD)

Description	ANNÉE 2006		ANNÉE 2007		ANNÉE 2008		ANNÉE 2009	
	Café comercialisé	Prix a l'achat	Café comercialisé	Prix a l'achat	Café comercialisé	Prix a l'achat	Café comercialisé	Prix a l'achat
Café marchand	529	0.66	438.75	0.93	1129	1.33	1150	1.45

Resultats preliminaires obtenus / cont. 1

- Organisation de la vente collective de café par les associations et cooperatives
- Formations des enquadreurs ruraux sur la qualité de café a travers de pratiques agronomiques
- Capacitation de cadres sur la classification et degustation de café
- Distribution de petites et grandes machines décortiqueuses dans la zone du projet

Resultats preliminaires obtenus/ cont. 2

- 101 Associations organisées
- 13 Cooperatives constituées et légalisées
- 4 Ecoles réhabilitées
- 1 Centre médical réhabilité
- Mise en place d'un essai comparatif de variétés au Centre de Recherche d,Amboim
- Mise en place de 20 champs démonstratifs

Medition de resultats preliminar dans les champs demonstratif (Café cerise) après la taille de régénération

No	NOM DU CHAMP	No. total de plantes	No. de plantes en production	Poids de café produit (Kg)	Poids de café / plante (Kg)	Mois de taille	Mois de floraison
1	Damba do Cungulo	298	169	278	1,69	Fevrier 2008	Septembre 2008
2	Zunzua	384	90	140	1,56	Fevrier 2008	Septembre 2008
3	Kikanda	339	169	220	1,30	Janvier 2008	Septembre de 2008
4	Povo no puder	240	33	40	1,21	Janvier 2008	Septembre 2008
5	Ngunza	225	110	25	0,23	Janvier 2008	Septembre o 2008
6	Honga Pundué	262	45	19	0,42	Fevrier 2008	Septembre de 2008

Resultats preliminaires obtenus/ cont.3

- Amélioration de la circulation des informations du marché auprès du producteur
- Participation active dans la fixation du prix reel de comercialisation du café, entre producteurs et acheteur commerçant .
- Augmentation de la concurence entre comerçants.
- Début de légalisation des terres par l'Institut de Geodésie et Cartographie de l'Angola
- Utilisation des champs de demonstration comme centres d'entraînement pour les producteurs
- Identification d'un projet d'alphabetisation en faveur des membres des associations et cooperatives de café.
- Organisation des données de bases des planteurs
- Realisation d'évaluation intermediaire du projet
- Extension du projet

Pepinière d'une association



Pepiniere complementaire





Champ demonstratif de l'Association Povo no Puder



Début de commercialisation du café dans les Associations



Constitution et légalisation des Cooperatives

MERCI